Opgjørelse over Ombygning
af den første gamle Personvogn II & III Kl.
til Hammel Banen. Ordre 1300.

Materialer	1324	28.
Arbejdsløn	1170	92.
	2495	20
+100%	1170	92
	3666	Kroner.
+ Arbejdsperg	134	
	3800	

Regningen blev specificeret:

Anbringelse af hvælvet Tag med derved nødvendiggjort Ændring af Tvær og Langdsskellerien og Anbringelse af Bagagenet over Vindeier i III Kl.	1200.
Ny Tapeter og Mahagnipaneler i II Kl. Oppolering og Omdannelse af Skydedørene og nyt Betrak paa Sofaerne	1800.
Forandring af Varmeanlaget	360.
Udvendig Opmaling af Vognen samt forskjellige mindre udvendige Reparationer	440
	3800

Paesatning af hvælvet Tag. paa en III Kl Vogn anslaaet til ca 1000 Kr.

Sadelmagerarbejde til 2 Kupeer II Kl. 990 "

Oppolering og fuldstændig nye Paneler paa Vagge i 2 Kupeer II Kl. ~~1000~~ ~~950~~ 950 "

Malerarbejde udvendig ~~tænkelig~~ Opmaling ~~350~~ ~~300~~ ~~300~~ 400 "

Omdannelse af Varmen

4 Haner	60,00.
Isolering	20,00.
Regulerighaandtag	4,00.
Smaa Haner. Vandudladere Bør og Fitting	80,00.
	164,00
Arbejdsløn	− 63
+ 100	63

290 300.

3640

Omdannelse af det elektriske Lys.
Skydedørens Forandring
Nye Hængsler og Laasene reparerede } 300

Bagevognen Taget	2100 Kr.
II Kl Kupeer ~~og Klost~~ m Klost	2200 "
Opmaling	1000 "
~~Klosthet~~	~~200~~
Diverse (Lys etc)	300
Varmens Forandring	600
	6200

Postvognen Taget	1100 Kr.
Postrum oppod	250.
Udv. Opmaling	500
Diver. Lys etc	200
	2050

Varmen.

Tagfornd.) Den 2axlede Vogn kostede Tag 1200 Kr

regnes denne $1\frac{3}{4}$ Gang saa lang. koster Taget med elektr. Lys 2100 Kr.

Annering og Trückandring (Vognen löftes og sættes paa Bukke. Arbejdsl. 20
Grosmed. 10
Kleinsmed. 20. 50 Kr + 50 100 "

Varmeledningsanlagt. 8 Kupeer. $= \frac{360 \cdot 8}{5} =$ 436 "

II Kl faar nyt Tapet.

Hessian.	12,00	
Tapet.	140,00.	
Mahogni	40,00.	
do Fyldning	60,00.	
Skrivar og Sockets	35,00.	
Skydevärophaning	17,00	
Glasstanger	2,00.	
Jerne	2,00.	308,00

Sadelmagerlönning	20,00.	
Snedkerlönninger	350,00.	370,00
	+100 %	370.00
		1048
	+10%	102

1150 "

III Kl. 50 "

Malerarbejde 50

3886

To

Ordre 1300.

1ste Vogn

1391.	1497		
422	225	Karetm.	255,00
11		Grovsm.	12,09
50		Savskjærm	75 39
212	100	Snedkere.	334,24
20		Sadelmagere.	190,13
290		Kleinsmede	155,54.
389.	150	Malere.	148,53
28		Arbejdsmand.	56,09
			1227,01
			1227,01
			2254. 2
		Materiel	1324 28
			3578,30
		Lys. 113–60.	53,00
		Dahlarred.	70,00
			701,30

2254
1329 40.
3583 40
+6% 216 60
3800 Kr

÷ Skydes 365
÷ Kvilke 11
Gliderhaven + 40
Malervaren ÷ 60
+ Zink 5.
Hessian Tapet ÷ 120.
Isolation Nat. + 40.
Aftagningsd + 10.
Mahagni ÷ 90
Lys + 25
Dahlarred + 40.
÷ 400.

646
÷ 160
486

Hammel Banens gamle Vogne

Oversloeg over 1 Personvogn III Kl. maadtegnet til Reparation September 1916.

Ordre 1497.

Karetmagere	225
Grovsmede	12
Savskjærm	60
Snedkere	100
Sadelmagere	20
Kleinsmede	100
Malere	150
Arbejdsmand	80
	747

1100
1100
+ 1000 Materiel

1324
53
70
1447

1227
70
1297
÷ 486
800
+ Tra 100

sig 800

Materiele 900
Elektrisk Lys 140

1040
1840
+ 800
2640
+ 400
3100 Kr

herfra kommer eventuelt 8-kl. dut
Skriedvinn 825 Kroner